

## 审核评估评建工作 2017年重要事项进程安排

序号	时间	主要工作内容	责任单位
1	2.20	学校审核评估、质量管理专题网页全面启用，不断充实、更新	宣传部
2	2.20-8.31	配合审核评估的学校办学成果展布展工作全面推进	宣传部、党政办、教务、科技、学科办、学团、校友办等部门
3	2.20-3.31	“院长(主任)谈审核评估”专题宣传	宣传部、期刊社
4	2.21、2.28	学校材料专项工作组(支撑材料、专家案头材料部分)行动计划专题研讨、论证	评估中心及专项组
5	3.1	院部评建工作统筹推进座谈会	教务、18院部
6	3.1-3.31	组建新一届学校教学督导委员会、院部教学督导组，完善二级督导制，健全内部质量保障体系、促进审核评估评建工作	教务、18院部
7	3.1-3.31	调整设置院部教研室、任命教研室主任，改进教研室工作机制，推进本年度评建重点	教务、18院部
8	3.1-8.11	选派部门、院部骨干参加国家评估中心官方审核评估培训研讨会	校评建领导小组及评建办
9	3.6-3.10	校领导到院部专项调研，推进审核评估评建工作	校评建领导小组、教务、18院部
10	3.6-3.10	相关部门单位评建工作统筹推进座谈会	校评建领导小组、党政办、教务、人事、招就、计财、学工、团委、科技、资产、教科所、校友办、图书馆、国际交流、信息中心等相关部门
11	3.13-4.14	专项考察学习他校评建经验，或聘请专家进校具体指导、交流互动	校评建领导小组及评建办、相关部门、18院部
12	3.13-3.24	全校院部上学期课程考核工作专项检查、讲评、改进	教务、18院部、校院教学督导
13	3.13-4.28	全校学院2017届毕业综合训练工作运行现况专项检查、讲评、促进	教务、15学院、校院教学督导
14	3.14	全校院部审核评估教学档案资料建设专题研讨、指导	评估中心、材料专项组、18院部

## 审核评估评建工作 2017年重要事项进程安排

序号	时间	主要工作内容	责任单位
15	4.3-4.14	校领导到相关职能部门专项调研，听取教务、人事、学工、招就等部门负责人对111个引导性问题的理解分析，推进审核评估评建工作	校评建领导小组、党政办、教务、人事、招就、计财、学工、团委、科技、资产、教科所、校友办、图书馆、国际交流、信息中心等相关部门
16	4.10-4.28	教学基本状态数据系统使用专项培训(邀公司来人培训指导)	评估中心、18院部、相关部门
17	4.11	教学基本状态数据采集工作行动计划专题研讨、论证	评估中心、专项组、部分部门
18	4.28前	对有关部门和院部下达学校支撑材料、案头材料系列所需重要核心素材的征集指令	校评建领导小组及评建办、材料专项组
19	5.10	相关部门所负责的评估要点自评报告第一稿完成，提交相关评估项目的负责部门	党政办、教务、人事、招就、计财、学工、团委、科技、资产、教科所、校友办、图书馆、国际交流、信息中心等相关部门
20	5.15-5.19	全校院部审核评估教学文档资料专项检查、讲评、改进	教务、评估中心、材料专项组、18院部、校院教学督导
21	5.20	相关部门所负责的评估项目自评报告第一稿完成，提交学校	党政办、教务、人事、学工、教科所
22	5.30-6.30	学校自评报告起草、研讨、审议	评估中心、材料专项组
23	5.31前	有关部门和院部提交支撑材料、案头材料系列所需重要核心素材，学校专项组全面整理、加工、提炼	评估中心、材料专项组、相关部门和院部
24	6.1-6.30	全校开展教学基本状态数据采集、分析	评估中心、各相关部门单位、18院部
25	6.5-6.30	聘请校外专家模拟诊断，讲评、反馈	校评建领导小组及评建办、相关部门、18院部
26	6.30前	<b>学校年度质量报告起草、研讨、审议、定稿</b>	<b>评估中心、材料专项组</b>

## 审核评估评建工作 2017年重要事项进程安排

序号	时间	主要工作内容	责任单位
27	7.3	学校组建评估专家进校考察协调、联络、接待等3个专项工作组，开展调研、制定方案，全面启动相关各项工作	校评建领导小组
28	7.3-7.14	全校院部本学期课程考核工作专项检查、讲评、改进	教务、18院部、校院教学督导
29	7.3-7.14	全校学院2017届毕业综合训练工作专项检查、讲评、改进	教务、15学院、校院教学督导
30	7.3-7.31	全校根据外聘专家模拟诊断意见，加强整改、切实提高	各材料专项组、18院部、相关部门单位
<b>31</b>	<b>7.31</b>	<b>教学基本状态数据及其分析报告最终定稿，报送、印制、上网</b>	<b>评估中心、材料专项组</b>
32	8.21-9.15	学校会商省厅高教处，聘请校外专家全面诊断预评	校评建领导小组及评建办
33	9.4-9.22	核实、完善教学安排，对接审核评估专家进校考察基本要求	教务、18院部
34	9.4-9.29	根据诊断预评专家意见，加强针对性整改，核实状态数据变化情况，充实完善文档材料，不断提升评建水平	校评建领导小组、相关部门、18院部
35	9.18-9.29	学校办学成就展试开放，迎接新生入学教育，充实完善	宣传部
<b>36</b>	<b>9.30</b>	<b>学校自评报告、支撑材料、案头材料最终定稿，报送、印制、上网</b>	<b>评估中心、材料专项组</b>
37	10.9	学校审定协调、联络、接待专项工作组行动方案，开展并圆满完成专家进校各项准备工作	校评建领导小组、专项工作组
38	10.9-10.27	学校办学成就展开幕	宣传部
39	10.9-11.12	校领导分组带队，巡视、督察、改进、提高，重点推进课堂教学质量提升、校园环境整饬	校评建领导小组、18院部、相关部门
40	10.9-11.12	全体校领导、部门及院部主要负责人进一步模拟专家访谈应对，进一步熟悉学校办学政策及成果，本质把握111个引导性问题	校评建领导小组及全体相关负责人
41	11.13-11.16	评估专家进校考察，全校各线各岗高质量完成本职工作	校评建领导小组及全校师生